



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGEM  
GESTÃO MUNICIPAL DE CONTRATOS E CONVÊNIOS



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO E TRANSPORTE DE MATERIAL

Local: TODO TERRITÓRIO MUNICIPAL - TRAJANO DE MORAES - RJ

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1 MÊS	2 MÊS	3 MÊS	4 MÊS	5 MÊS	6 MÊS	7 MÊS	8 MÊS	9 MÊS	10 MÊS	11 MÊS	12 MÊS
1	EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	R\$7.064.258,52	100,000%	8,333333%	8,333333%	8,333333%	8,333333%	8,333333%	8,333333%	8,333333%	8,333333%	8,333333%	8,333333%	8,333333%	8,333333%
				R\$588.688,19	R\$588.688,19	R\$588.688,19	R\$588.688,19	R\$588.688,19	R\$588.688,19	R\$588.688,19	R\$588.688,19	R\$588.688,19	R\$588.688,19	R\$588.688,19	R\$588.688,19
		R\$ 7.064.258,52	100,00%	R\$588.688,19	R\$588.688,19	R\$588.688,19	R\$588.688,19	R\$588.688,19	R\$588.688,19	R\$588.688,19	R\$588.688,19	R\$588.688,19	R\$588.688,19	R\$588.688,19	R\$588.688,19
			Parcial	8,333333%	8,333333%	8,333333%	8,333333%	8,333333%	8,333333%	8,333333%	8,333333%	8,333333%	8,333333%	8,333333%	8,333333%
			Acumulado	8,333333%	16,666666%	24,999999%	33,333332%	41,666665%	49,999998%	58,333331%	66,666664%	74,999997%	83,333330%	91,666663%	100,00%

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento